

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСКОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСКОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от 17 января 2023 года

№14-Д

с. Сосково

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Сосковского района

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Сосковского района обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2022 года № 413, приказом Департамента образования Орловской области от 26 декабря 2022 года № 1953 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Сосковского района (далее — ФГОС СОО, муниципальный план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Определить отдел образования Администрации Сосковского района муниципальным оператором по введению и реализации обновленного ФГОС СОО.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с муниципальным планом-графиком.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



С.В. Соболев

Приложение к приказу
отдела образования
Администрации Сосковского
района от 17 января 2023г. № 14 -Д

Муниципальный план-график «дорожная карта» мероприятий по введению и реализации обновлённого
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Сосковского района

№ п/п	Задачи/наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Определение функций (разработка чек-листов) муниципальных координаторов, ответственных по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь, 2023	Отдел образования Администрации Сосковского района (далее- отдел образования)	Обеспечена оперативность во взаимодействии
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне	Декабрь, 2022-январь, 2023	Отдел образования	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
3.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май, 2023	Отдел образования	Обеспечена современная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
4.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль, 2023	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению

				обновленного ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
5.	Направление в общеобразовательные организации, инструктивно-методические письма Минпросвещения России о порядке введения обновленного ФГОС СОО	Ноябрь, 2022	Отдел образования	Синхронизованы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
6.	Разработка и утверждение муниципальных планов-графиков («дорожных карт») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь, 2022-январь, 2023	Отдел образования	Синхронизованы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март, 2023	Отдел образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8.	Активизация муниципальных методических служб с учетом введения обновленного ФГОС СОО. Активация работы методических объединений	Январь-декабрь, 2023	Отдел образования	Создана единая методическая служба, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
9.	Координация взаимодействия	Январь-	Отдел образования	Синхронизованы способы

	общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновлённым ФГОС СОО	декабрь,2023		использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
10.	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май-июнь,2023	Отдел образования	Синхронизованы подходы к организациям управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
11.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь,2023	Отдел образования	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август,2023	Отдел образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
13.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По плану-графику	Отдел образования	Достигнуто повышение качества образования
14.	Организация использования	Постоянно	Отдел образования	Школьники умеют решать

	учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			задачи с различными формулировками заданий
IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновлённого ФГОС среднего общего образования				
15.	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации программ)	Январь-февраль,2023	Общеобразовательные организации	Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО
16.	Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Январь-февраль,2023	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО
17.	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Январь-февраль,2023	Общеобразовательные организации	Разработан и утвержден план-график («дорожная карта») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации
18.	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команды по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО	Март-август,2023	Отдел образования, общеобразовательные организации	Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО. Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения

				обновленного ФГОС СОО
19.	Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май,2023	Общеобразовательные организации	Синхронизованы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
20.	Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Май-август,2023	Общеобразовательные организации	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
21.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, советующие требованиям обновлённого ФГОС СОО	Апрель-август,2023	Общеобразовательные организации	Синхронизованы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации

22.	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	Апрель-август,2023	Общеобразовательные организации	Синхронизованы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации
23.	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Отдел образования, общеобразовательные организации	Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО
24.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ	Апрель-май,2023	Общеобразовательные организации	Синхронизованы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель

	среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО			реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО
25.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май,2023	Общеобразовательные организации	Синхронизованы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
26.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО	Август,2023	Общеобразовательные организации	Синхронизованы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
27.	Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об	Апрель-май,2023	Общеобразовательные организации	Родители (законные представители) проинформированы об

	обучении по обновленному ФГОС СОО			обучении по обновленному ФГОС СОО
28.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательной организации информационных материалов	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте общеобразовательных организации размещены информационные материалы
V. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО среднего общего образования				
29.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённого ФГОС СОО	Январь-февраль, 2023	Отдел образования	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению, обновленному ФГОС СОО
30.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март, 2023	Отдел образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО среднего общего образования				
31.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Декабрь 2022, далее ежемесячно	Отдел образования	Информирование общественности о переходе на обучение по ФГОС СОО на сайте отдела образования Администрации Сосковского района. Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав и

				возможностей, предоставленных муниципальной системой образования
--	--	--	--	---